

УТВЕРЖДЁН

приказом Муниципального
общеобразовательного учреждения
Володарской средней школы

от «15» марта 2021г. № 64а

Директор  Н.В.Севрюкова



**План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
Володарской средней школы.**

№ п/п	Наименование	Результат	Срок исполнения	Ответственный
1.	Издание приказа о создании рабочей группы по организации Центра «Точка роста»	Создана рабочая группа по организации центра «Точка роста»	Март 2021г.	Директор
2.	Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней	Март 2021г.	Директор
3.	Подготовка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения	Март 2021г.	Директор
4.	Создание нормативно-правовой базы Центра (приказы, должностные инструкции, штатное расписание Центра (с 01 сентября 2021 года))	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста» (приказы, должностные инструкции, штатное расписание)	Март 2021г.	Директор Рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее – рабочая группа)
5.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы школы для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра	Готовый план работ по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра.	Март 2021	Директор Рабочая группа

		Примерный перечень необходимого оборудования.		
6.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Согласованный с Учредителем дизайн-проект и зонирование Центра	март 2021	Рабочая группа
7.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Заключение договоров на поставку оборудования	Апрель - май 2021г.	Директор
8.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте МОУ Володарская СШ 2) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	Март - май 2021г.	Рабочая группа
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн- платформе дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации.	Согласно графику	Директор Руководитель Центра Заместитель директора по УМР

	педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
10.	Приведение площадки Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	1) Проведенный ремонт помещений; 2) Наличие акта приемки Центра; 3) Установленное оборудование	Май - август 2021г.	Директор
11.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2021г.	Директор Руководитель Центра
12.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь - август 2021г.	Руководитель Центра Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
13.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ	Июнь - август 2021г.	Руководитель Центра Рабочая группа
14.	Подготовка штатного расписания МОУ Володарской СШ с учётом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2021 года)	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2021 года	Август 2021г.	Директор
15.	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Наличие приказа о зачислении обучающихся в Центр	Август 2021г.	Руководитель Центра Рабочая группа
16.	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре. 2) Размещение актуальной информации	Сентябрь 2021г.	Руководитель Центра Рабочая группа

		на официальном сайте школы.		
17.	Открытие Центра	Функционирование Центра	Сентябрь 2021г.	Директор Руководитель Центра
18.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)	С сентября 2021	Руководитель Центра Педагоги Центра